



Aree Protette Appennino Piemontese

Regione Piemonte
Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese
Bosio, Alessandria

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9

Bosio, 4 febbraio 2019.

DETERMINAZIONE N. 19

*di impegno di spesa
senza impegno di spesa*

(CUP) C41G17000000002
(CIG) Z0524BAE6F

Oggetto

Manutenzione straordinaria del Rifugio escursionistico denominato "Nido del Biancone – PIT" in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL)". Categoria OG1 – edifici civili e industriali. Procedura Me.Pa. Cap. 42510. Approvazione perizia n. 1 variante per modifiche non sostanziali alle lavorazioni senza revisione dell'importo contrattuale.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006".

Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese adottato con D.C. n. 7 del 24 marzo 2016.

Visto il Decreto del Presidente dell'Ente APAP n. 10/2017, con il quale era stato approvato il Progetto definitivo di ristrutturazione e ampliamento del Rifugio escursionistico denominato "Nido del Biancone – PIT" nell'ambito del bando L.R. n. 4/2000 e s.m.i., redatto dall'arch. Alberto Traverso di Carrosio (AL).

Vista la D.D. n. 145/2018, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria e ampliamento del Rifugio escursionistico denominato <Nido del Biancone – PIT> in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL). Categoria OG1 – edifici civili e industriali", allegato alla presente, redatto dall'arch. Alberto Traverso che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 per la realizzazione delle opere in oggetto, comprensiva degli oneri fiscali e previdenziali, di progettazione, direzione lavori, sicurezza e contributi vari, per un

importo totale dei soli lavori di € 39.931,01, di cui € 441,55, per costi di sicurezza, € 24.534,32 costo della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 10%.

Dato atto che con la suddetta D.D. n. 145/2018 è stato istituito l'ufficio di direzione dei lavori nominando l'arch. Alberto Traverso quale direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Vista la D.D. n. 166/2018, con la quale erano stati aggiudicati all'operatore economico IMPREDIL SNC, STRADA PER SANT'AGATA, 75 - 15060 CASTELLETTO D'ORBA (AL), P.I. 00454810060, l'esecuzione di lavori pubblici inerenti la "Manutenzione straordinaria del Rifugio escursionistico denominato "Nido del Biancone – PIT" in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL) - Categoria OG1 – edifici civili e industriali), per un costo complessivo proposto, al netto del ribasso, di € 39.288,06, oltre oneri per la sicurezza pari a € 441,55 e oltre IVA 10%, pari a € 3.972,96, per un totale lordo pari a € 43.702,57.

Visto il Contratto Ma.Pa. "Trattativa diretta" rep. n. 585787.

Dato atto che in data 3/10/2018 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori con inizio effettivo previsto in data 3/10/2018.

Dato atto che il Responsabile del Procedimento attua la presente procedura con il supporto del F.T. dott.ssa Cristina Rossi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e della D.D. n. 133/2007 e s.m.i. "Specifiche responsabilità".

Considerato che in data 30/11/2018 (prot. APAP n. 2016/2018) il Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione arch. Alberto Traverso aveva trasmesso all'Ente perizia di variante per modifiche non sostanziali alle lavorazioni previste, unitamente a computo metrico aggiornato non contenete revisioni dell'importo contrattuale.

Considerato che la suddetta perizia rilevava come:

- viene conteggiata con esattezza la metratura ove si interverrà con spicconatura d'intonaco e l'esatto quantitativo per l'esecuzione di malta bastarda e malta per intonaci, oltre alla finitura protettiva prevista, rispetto al computo del progetto esecutivo;
- valutate con precisione le pendenze presenti nel terreno su cui sono previsti i movimenti terra (originariamente valutate basandosi sulle curve di livello) è stato possibile ridimensionare la porzione dove sarà necessaria la palificata di contenimento;
- il risparmio dovuto all'economia dei lavori citati sarà impiegato per l'allestimento di ponteggiatura della parte sottostante l'edificio, intervento considerato in un primo momento trascurabile grazie all'impiego della linea anti caduta che sarà installata, ma che sarà attuato per migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori nel rifacimento della copertura;
- il manto di copertura che verrà posato, previsto in un primo momento in tegole di tipo Marsigliese sarà realizzato in Coppo Tegola, elemento di copertura nettamente migliore a livello prestazionale, che garantisce inoltre una perfetta funzione di impermeabilizzazione del tetto con particolare riferimento alla presenza dell'impianto fotovoltaico e termico preesistente;
- le modifiche a cui si riferisce la presente richiesta di variante sono da considerarsi non sostanziali e sono conseguenti ad aggiustamenti progettuali in fase di realizzazione in seguito al confronto con l'impresa esecutrice;
- per tali lavorazioni non è stato necessario modificare gli elaborati grafici ma il solo computo metrico estimativo, senza alcuna variazione all'importo contrattuale originario.

Vista la nota dell'Ente prot. APAP n. 2025 del 30/11/2018, con la quale venivano fornite indicazioni procedurali al Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione arch. Alberto Traverso.

Vista inoltre la nota dell'Ente prot. APAP n. 146 del 4/2/2019, con la quale veniva ritirata dal competente Comune di Bosio (AL) copia, senza prescrizioni, della S.C.I.A. n. 1348/2018.

Visto l'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che permette di autorizzare da parte del RUP varianti dei contratti di appalto in corso di validità senza nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali e non alterano considerevolmente gli elementi sostanziali del contratto stesso.

Preso atto come la perizia di variante proposta soddisfi anche le condizioni di non sostanzialità previste dall'art. 106, comma 4.

Preso inoltre atto che il computo metrico estimativo consegnato non modifica l'importo contrattuale pattuito.

Ritenuto pertanto di approvare la perizia n. 1 di variante per modifiche non sostanziali ai lavori di manutenzione straordinaria del Rifugio escursionistico denominato "Nido del Biancone – PIT" in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL) - Categoria OG1 – edifici civili e industriali, (CUP) C41G17000000002 e (CIG) Z0524BAE6F aggiudicate con Contratto Ma.Pa. "Trattativa diretta" rep. n. 585787 all'operatore economico IMPREDIL SNC di CASTELLETTO D'ORBA (AL), allegata alla presente.

Ritenuto parimenti di approvare il computo metrico estimativo aggiornato derivante dalla suddetta perizia, non contenete revisioni dell'importo contrattuale previsto al netto del ribasso, di € 39.288,06, oltre oneri per la sicurezza pari a € 441,55 e oltre IVA 10%.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità tecnica-contabile.

IL DIRETTORE

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. "Ordinamento contabile della Regione Piemonte".

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: "Attribuzione delle funzioni di Direttore dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i."

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente APAP con propria deliberazione n. 44 del 27 dicembre 2018.

DETERMINA

di autorizzare la perizia n. 1 di variante per modifiche non sostanziali ai lavori di manutenzione straordinaria del Rifugio escursionistico denominato "Nido del Biancone – PIT" in frazione Capanne di Marcarolo, Bosio (AL) - Categoria OG1 – edifici civili e industriali, (CUP) C41G17000000002 e (CIG) Z0524BAE6F aggiudicate con Contratto Ma.Pa. "Trattativa diretta" rep. n. 585787 all'operatore economico IMPREDIL SNC di CASTELLETTO D'ORBA (AL), allegata alla presente;

di approvare parimenti il computo metrico estimativo aggiornato derivante dalla suddetta perizia, non contenete revisioni dell'importo contrattuale previsto al netto del ribasso, di € 39.288,06, oltre oneri per la sicurezza pari a € 441,55 e oltre IVA 10%;

di trasmettere copia della presente determinazione all'arch. Alberto Traverso, all'operatore economico IMPREDIL SNC di CASTELLETTO D'ORBA (AL) e al F.T. Cristina Rossi per i rispettivi adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

firmato in originale

**IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

.....F.to digitalmente.....

*copia conforme all'originale
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
SIG.RA ANNARITA BENZO**

Bosio

.....

.....

Allegato 1: perizia n. 1 di variante arch. Alberto Traverso (prot. APAP n. 2016 del 30/11/2018).